# Rapport de suivi des projets informatiques

e-LAB

# Sommaire

ntroduction:	
Projets internes	5
Recherche et développement	6
Circuit (ex e-Parapheur)	6
BONUS	6
API universel	7
Startup panthère	9
Ca Pay	9
Orema	9
Ekena	10
Gatax	10
WebCars	11
Notarium	11
Startup cohorte	12
eStartup Challenge	12
Cohorte 3	12
Productivité SING:	13
Pivot40	13
Projets externes	14
Clients	15
Test Covid	15
WebCars	15
Gatax	16
Tech clinic	18
Annexe 1: Les tableaux	20
Tableau de projet SDLC simplifié:	20
Tableau d'action:	20
Tableau de compte rendu:	20
Tableau de suivi de maintenance:	20

#### Introduction:

La réunion des projets informatiques a été instaurée par le Directeur Général de la SING SA lors de la réunion d'équipe du 02/02/2020. Etant donné que la durée des réunions d'équipe du lundi ne permettait pas de rentrer en détail dans le suivi des projets informatiques, il a semblé nécessaire de créer une réunion d'équipe spécifique aux projets informatiques de la SING SA et portée par le ELab. Cette réunion devait être convoquée et dirigée par le CTO et tous les membres du ELAB devaient obligatoirement y participer. A l'issue de chaque réunion un document devrait contenir toute les informations nécessaires pour comprendre l'évolution de chaque projet du ELAB. C'est dans cette optique que le présent document a été élaboré.

Les projets informatiques de la SING sont placés dans deux grandes catégories:

- Les projets internes
- et les projets externes

Dans les projets internes de la SING on retrouve tous les projets dont le développement est initié par la SING et qui doit être développé en mode startup (PoC, recherche des clients, élaboration du modèle économique, ...), les projets des startups panthère et des startups de la cohorte ainsi que les projets visant à améliorer la productivité de la SING.

En ce qui concerne les projets externes on retrouve essentiellement les projets commandés par des clients externes et les projets des tech clinique.

Peu importe la catégorie de projet, le ELAB doit faire en sorte que la SING ait des solutions prêtes à être mises en production.

# **Projets internes**

Les projets internes sont constitués des projets de recherche sous licence SING et doivent être prêts à être déployés à tout moment.

## Recherche et développement

### <u>Circuit (ex e-Parapheur)</u>

#### **Description:**

Circuit est une suite logiciel de gestion de courrier pour les entreprises. Elle prend en compte les parcours courrier entrant et sortant et peut s'interfacer facilement avec la solution C-poste pour l'expédition de courrier.

Planification	Développement	Recette	Déploiement

Date	Maintenance

Date	Compte rendu
26/02/2021	Nous sommes à l'étape de planification du développement du <b>PoC.</b> L'objectif du PoC est de pouvoir réaliser la gestion du courrier à la SING. Les débuts du développement est prévu pour le <u>25/03/2021</u>

Date	Action prise	Résultat	Commentaire

#### **BONUS**

#### **Description:**

La Bourse Numérique du Gabon est une plateforme d'intermédiation et de qualification client. Les prestataires peuvent s'inscrire et postuler aux appels d'offres. Les donneurs d'ordre peuvent poster leur besoin.

Planification	Recette	Déploiement

Date	Maintenance

Date	Compte rendu
26/02/2021	L'équipe projet va être structuré en deux groupe:  • Groupe technique; Responsable: Orphee • Groupe fonctionnel; Responsable: Saturnin  Prochaines actions du groupe Techniques:  Développer une plateforme d'intermédiation propre à la SING SA au couleur de Gobonus et similaire a la Marketplace de Sincro accompagné d' un module de gestion des utilisateurs (et des paiements)  Deadline: 13/03/2021  Prochaines actions du groupe Fonctionnel:  • Enregistrer les dix développeurs qui sont dans notre base de données.  Deadline: (05/03/2021)  • Leurs envoyer des messages (emails) quand on reçoit des appels d'offres.  • Ces messages doivent être envoyés avec un email pro gobonus (offre@gobonus.ga) le mail doit être formaté de manière professionnelle. Une proposition de format de style de mail et de procédure sera fait par Victor Dusseaux (05/03/2021)
09/03/2021	Nous avons reprogrammé l'inscription des développeurs et le template des mails à envoyer le pour le 12/03/2021.
	En ce qui concerne le template du mail, le moyen utilisé sera POST DROP app.postdrop.io

Le logo Bonus sera mis à disposition pour la forme.
Il faut aussi envisager l'achat de de mail pro Go bonus, formule de 5 mails.soit

Date limite	Action prise	Suivi	Commentaire
12/03/2021	S'assurer que les dix développeurs de la SING sont inscris sur Gobonus		Saturnin doit s'inscrire sur la plateforme pour tester le processus d'inscription
11/03/2021	Proposer un format de mail pour l'envoi des offres aux développeurs		
13/03/2021	Lancement de la plateforme d'intermédiation de Gobonus		

### <u>API universel</u>

#### **Description:**

Ce projet consiste à développer une API web RESTful permettant de réaliser des transactions Airtel Money sur le Web.

Planification	Recette	Déploiement

Date	Maintenance

Date	Compte rendu
26/02/2021	Nous sommes en attente du retour de M. Mathieu de Airtel. Il sera relancé en début de semaine prochaine car pendant la réunion cadrage sur TestCovid il nous a assuré que le dossier sera clôturé cette semaine.

Date limite	Action prise	Résultat	Commentaire
01/02/2021	Relancer M. Matthew	Le CTO a fait une troisième relance par mail le 08 mars 2020.	Monsieur Matthew n'a répondu à aucun mail
	Il l'appellera à nouveau cette semaine		

# Startup panthère

### Ca Pay

#### **Description:**

Pivot 4.0 - Startup - Société d'Incubation Numérique du Gabon

Date	Action prise	Résultat	Commentaire

Date	Compte rendu
09/03/2021	La réunion de cadrage pour le lancement de CA PAY est prévue pour jeudi 11 mars 2021 avec toute l'équipe dédiée.

### <u>Orema</u>

#### **Description:**

Pivot 4.0 - Startup - Société d'Incubation Numérique du Gabon

Date	Action prise	Résultat	Commentaire
	Des réunions entre ADDINN/ SEEG/ SING ET OREMA ont été programmées : Faire le point d'avancement du cahier de charge et faire le suivi des actions en cours par rapport à la phase pilote		

Date	Compte rendu
09/03/2021	. RDV SEEG/ADDINN/OREMA: un mail a été envoyé à OREMA le 08 mars 2021 afin d'avoir un retour des décisions prises.

. RDV OREMA/SING/ADDINN: le DG SING a été ajouté à la réunion
hebdomadaire technique: 12/03/2021
. La startup a eu une première rencontre avec la SING, en attente d'une
contre proposition du contrat.

#### <u>Ekena</u>

#### **Description:**

Pivot 4.0 - Startup - Société d'Incubation Numérique du Gabon

Date	Action prise	Résultat	Commentaire

Date	Compte rendu

#### <u>Gatax</u>

#### **Description:**

Pivot 4.0 - Startup - Sociéte d'Incubation Numérique du Gabon

Date	Action prise	Résultat	Commentaire

Date	Compte rendu
09/03/2021	Une session avec Gatax a été tenue le 08/03/2021 sur les modifications à

implémenter liées à la prise en compte de l'IML et le minimum de
perseption§. ces modifications seront apportées mercredi et un point de
validation sera fait ce vendredi.

#### **WebCars**

#### **Description:**

<u>Pivot 4.0 - Startup - Société d'Incubation Numérique du Gabon</u>

Date	Action prise	Résultat	Commentaire

Date	Compte rendu
	reste à developper la modification de la plateforme d'administration afin que les pieces telechargeable par le chauffeur soient visibles ( carte assurance, permis de conduire etc)

#### **Notarium**

#### **Description:**

<u>Pivot 4.0 - Startup - Société d'Incubation Numérique du Gabon</u>

Date	Action prise	Résultat	Commentaire

Date	Compte rendu

# Startup cohorte

# eStartup Challenge

Date	Compte rendu

## Cohorte 3

Date	Compte rendu

Productivité SING:

Pivot40

**Description:** 

Cette plateforme permet de partager facilement toute les informations sur les start up

accompagnées par la SING. Grâce à cette plateforme les Assistantes de gestion peuvent mettre à

jour les informations des startups qu' elles suivent et le DG ou toute personne voulant présenter

une startup peut s'y référer pour avoir toutes les informations à jour en temps réel.

Lien: <a href="https://pivot40.tech">https://pivot40.tech</a>

15

# **Projets externes**

Tous les projets qui doivent être développés par la SING en respectant les délais imposés par une entité externe à la SING doivent être OK dans le temps imposé à chaque phase.

### Clients

#### Test Covid

#### **Description:**

Le projet Test Covid nous a été commandé par le ministère de la santé. Nous le développons en partenariat avec Airtel Gabon. L'objectif de ce projet est de simplifier le parcours des patients qui veulent réaliser les Test Covid-19 au Gabon.

Planification	Recette	Déploiement

Date	Action prise	Résultat	Commentaire

Date	Maintenance

Date	Compte rendu	
26/02/2021	Nous sommes à la phase du pilote.	
	Le site retenu est ADL. Une réunion de cadrage a eu lieu 25/02/2021 et	
	toutes les informations sont contenues <u>dans la présentation</u> et le compte	
	rendu de la réunion (Ajouter le lien du CR drive).	
	Une phase de test sur 10 passagers a été réalisée à l'aéroport :	
	enregistrement des passagers sur la plateforme, prélèvement, suivi et	
	identification des résultats au centre Gahouma et validation des résultats par	
	le chef de centre (madame la Colonel).	
	NB: 2/13 passagers ont pu obtenir leurs résultats. suite à cela, une séance de	
	mise au point a été mis en place afin de reprogrammer une nouvelle séance	

	de test sur plusieurs passagers à l'aéroport de LBV ( 30)
--	---

### <u>WebCars</u>

#### **Description:**

WebCars est une startup de la Cohorte 2 qui a sollicité la SING pour le développement de son application mobile android.

Planification	Recette	Déploiement

Date	Action prise	Résultat	Commentaire

Date	Maintenance

Date	Compte rendu
26/02/2021	Le projet de développement est terminé. L'Attestation de fin de mission et les cahiers de test ont été transmis à Kenny pour le faire signer par la startup.

### <u>Gatax</u>

#### **Description:**

Gatax est une startup de la Cohorte 2 qui a sollicité la SING pour le développement de sa plateforme web responsive de gestion de la fiscalité des entreprises et des particuliers.

Planification	Recette	Déploiement

Date limite	Action prise	Résultat	Commentaire
05/02/2021	Faire une réunion avec le CTO, le développeur et les membres de la startup		

Date	Maintenance

Date	Compte rendu
26/02/2021	Le développement de la solution est terminé depuis longtemps mais la startup souhaite encore réaliser des modifications. Par conséquent, une réunion doit être programmée pour préparer les prochaines actions. Nous souhaitons que la startup signe les documents de fin de mission avant de continuer les modifications.

# Tech clinic

## Annexe

#### Annexe 1: Les tableaux

Dans ce document il a été défini (4) quatre tableaux de suivi:

# Tableau de projet SDLC simplifié:

Planification	Recette	Déploiement

### Tableau d'action:

Date	Action prise	Résultat	Commentaire

# Tableau de compte rendu:

Date	Compte rendu

### Tableau de suivi de maintenance:

Date	Maintenance