Mise à jour de la proposition technique et financière

Responsivité Sincro

Planning et charges des activités

Ces travaux se dérouleront sur 1 semaine et demi pour une charge globale de 11 J/H au taux journalier de la SING : 152 euros J/H (Hors taxes)

• Charge: 0.5 J/H

Insertion dans l'équipe de développement:

- Repo Gitlab
- Jira pour le suivi des tâches
- Accès documentation technique / guidelines ...
- Communication via Teams

• Charge : 2 J/H

HomePage

- 1.1. Rendre la grille de Widgets responsive
- 1.2. Adapter le comportement du Drag & Drop des Widgets à un usage tactile (retarder le déclenchement du Drag&Drop sur les écrans tactiles)
- 1.3. Supprimer l'espace vide sous la grille
- 1.4. Adapter la modale d'ajout de Widget (largeur)

• <u>Charge: 1 J/H</u>

Structure (Menu, header)

2.1. Sur mobile, positionner la barre de recherche dans le menu et non dans le header

2.2. Rendre accessible les alertes (Info) sur mobile (replacer l'icône favoris par les alertes)

• <u>Charge: 1 J/H</u>

Admin "Paramétrage des alertes"

3.1. Rendre dynamique les hauteurs de boîtes pour qu'elles s'adaptent à leur contenu

• <u>Charge : 2 J/H</u>

Marketplace

- 4.1. Sur mobile: Rendre visible uniquement la partie de gauche (liste)
- 4.2. Au clic l'écran coulisse pour afficher l'annonce sélectionnée
- 4.3. Du côté de la fiche, ajouter un lien "retour" qui fait "coulisser" vers la liste
- 4.4. Copie du lien vers l'annonce au touché maintenu sur une annonce

• **Charge** : 2 **J/H**

Fiche annonce

- 5.1.1. Remplacer les tableaux (documents, devis, propositions) par des cards avec menu déroulant
- 5.1.2. S'assurer que le mail et le téléphone du contact sont utilisable directement sur mobile
- 5.1.3. Proposer la copie du lien vers l'annonce
- 5.1.4. Upload de fichier (ajout proposition, ajout documents...): permettre l'upload depuis Drive ou autre (balise HTML ?)

Charge 1.5 J/H:

Discussion (proposition)

6.1. Adapter la taille de la modale (hauteur)

Création d'annonce (Fiche annonce à l'intérieur d'une window)

7.1. Adapter la taille de la modale (largeur, hauteur)

Modal de confirmation (Dialog)

8.1. Adapter la taille de la modale (largeur, hauteur)

• Charge 1 J :

Validation des travaux + Rapport et suivi des charges

Proposition financière:

Activité	Charge	Coût
HomePage	2 Jours	304 €
Structure(Menu, header)	1 jours	152 €
Admin "Paramétrage des alertes"	1 jours	152 €
Marketplace	2 jours	304 €
Fiche annonce	2 jours	304 €
Discussion (proposition)	4 heures	76 €
Création d'annonce (Fiche annonce à l'intérieur d'une window)	4 heures	76 €
Modal de confirmation (Dialog)	4 heures	76 €
Total	9,5 jours	1 444 €